Uygulanabilir Somut Bir Proje Örneği!

Bir projenin ortaya çıkması, planlanması, hangi nüveleri taşıması, hangi aşamalarda geçmesi, hesapların nasıl tutulması, ara ve sonuç raporunun hazırlanması gibi konuları, sunduğumuz “Örnek   Program Taslağı”ındaki bir faaliyetten hareketle anlatmaya çalışalım.

1) Proje Taslağı (Konzept)
Bir bilim ve endüstri ülkesi olan Federal Almanya’da yaşayan göçmenlerin, özellikle okul çağındaki çocukların sayısı giderek artmaktadır. Almanyanın birçok şehrinde yeni okula başlayan çocukların sayısı, genel ögrenci ortalamasının yüzde ellisini oluşturmaktadır. Demografik gelişim, bu sayıların göçmenlerin lehinde gelişeceği doğrultusundadır. 

Olayın bir yanını bu realite ve sayısal veriler oluştururken, diğer yanını ise göçmen çocuk ve gençlerin içinde bulunmuş olduğu gerçeklik oluşturmaktadır. 

Yapılan bir dizi araştırmalara göre göçmen çocukların  % …  diploma almadan okulu terketmekte,  %....’sı okulu bitirdikten sonra meslek öğrenimi yapmadan, mesleksiz yani kalifiyesiz işçi olarak yaşamını idame etmeye çalışmaktadır. Diğer yandan, temel eğitime devam eden göçmen kökenli öğrencilerin değişik okul modelleri içinde %...Hauptschule, %... Gesamtschule, %... Realschule, %... Gymnasium’a devam etmektedir.  

Bir okulu bitirmeden meslek edinmenin, meslek edinmeden ise iş bulmanın giderek zorlaştığı günümüzde, mesleksiz, işsiz gençlerin kendi geleceklerini ve dolayısıyla toplumsal yapıyı ve ekonomiyi olumszu etkileyecekleri bir gerçektir. Ve bu olumsuz gelişim, gençleri umutsuzluğa, buhrana sürükleyecek, toplumu da olumsuz etkileyecektir.  Bu belirlemeden hareketle, göçmen kökenli gençlerin okul öncesi, eğitim süreci ve eğitimden mesleğe geçişte daha fazla ilgi ve yol gösterilmeye ihtiyaçları vardır. 

Okul eğitiminin yanısıra gençleri kültür sanat konularında duyarlı hale getirmek de, gençlerin eğitimi açısından büyük bir önem taşımaktadır. 

Mustestadt çevresinde sekiz yüz civarında ailenin üye olduğu ve yaklaşık 5 bin civarında çocuk, genç ve yetişkine hizmet veren Musterstadt – AKM, üyelerinin değişik ihtiyaçları ve toplumsal katılımcılık gibi konuların yanısıra eğitime de büyük önem vermektedir. Anne  - Baba eğitiminin yanısıra çocukların özgüvenlerini sağlamak, kültür ve sanata kazanmak, yazma ve okumayı teşvik etmek, şiddeti önlemek, bir işin nasıl örgütleneceğini öğretmek amacıyla bir tiyator projesi gerçekleştirmek istiyoruz. Model karekteri taşıyan bu proje, sahnelenmesi aşamasında, gerekli ilgiyi görmesi ve kamuoyunun dikkatini ҫekmesi iҫin, Şehir Tiyatrosu veya Belediye Binasında sahnelenmesi düşünülmektedir.

2)  Projenin İçeriği: Tiyatro Ҫalışması „Biz Yazar, Biz Oynarız“

Özellikle çocuk  ve gençleri yazı yazmak, (11– 15 Yaş Grubu)  kültür ve sanat çalışmasına teşviki, etkinlik planlama, örgütleme ve kaynak yaratma yöntemlerini öğretmeyi  hedefleyen ve aynı zamanda ҫocukların ailelerinin de katılımı saǧlanacak bu çalışma  şu aşamalardan oluşacaktır:

· Yazılacak, işlenecek konuya ilişkin ortak bir fikir oluşturmak, 

· bu fikir tartışarak hikayeleştirmek, 

· hikayeyi senaryoya dönüştürmek 

· Rol dağılımını yapmak,

· Pedagog eşliğinde prova yapmak  ve oyunu sergilenecek hale getirmek

Oyunun sergilenecek hale gelmesinden sonraki aşama ise bir etkinliğin örgütlenmesine yöneliktir. Burdaki amaç ise, katılımcılara, bir etkinliğin yapılışı, örgütlenmesi için nelerin yapılacağını öğretmektir. Bunları ana hatlarıyla belirtirsek;

· Ekinliğin yapılacağı tarih ve mekanı belirlemek,

· Uygulama planı ve görev dağılımı yapmak

· Kaynaklar için resmi kurumlara, sponzorlara başvuruda bulunmak, 

· Davetiyeler, Afişler, Biletleri basmak, kamuoyu çalışması yapmak

· Etkinlik sırasındaki görev ve görevlileri belirlemek

· Bilet satışlarını organize etmek

· Bütçe dağılım ve kontrolünü sağlamak

· Tüm etkinliğin yazılı ve görsel dökümantasyonunu yapmak

· Kurumlara sonuç raporlarını sunmaktır.

3) Projenin süresi ve etapları

· Her hafta Cumartesi veya Pazar günleri uygulanır. 

· Proje süresi 18 aydır.  

· Haftalık çalışma süresi en fazla iki saati ön hazırlık olmak üzere yedi saattir.

· Etaplar:

· 1. – 3. ay, ön hazırlık ve Planlama, tanıtım, katılımın saǧlanması iҫin aile ve genҫlerin bilgilendirilmesi

· 4. – 7. ay,  konunun belirlenmesi, hikayenin yazılması, senaryoya dönüştürülmesi, rol daǧılımı

· 8. -  15. ay, oyunun provaları ve sergilenir hale getirilmesi

· 16. – 18. ay, oyunun sergilenmesi iҫin gerekli ҫalısmaların sürdürülmesi, tanıtım ve teknik hazırlıkların  yapılması, ailelerin katkıları ve katılımının saǧlanması, kaynak yaratma, raporun ve mali hesapların tamamlanarak sunulması

4) Personel sayısı, özellikleri ve görev alanı
· Proje Koordinatörü: Projenin örgütsel yanıyla ilgilenir, derslere katılımı ve ailelerle ilişkiyi saǧlar, eǧitimin bitimi sonrası etkinliǧin örgütlenmesi ve planlamasını, raporların sunumunu saǧlar 

1. -  18. ay

· Tiyatro yönetmeni, rejisör veya  tiyatro pedagogu: Konunun saptanması, yazımı, senaryoya dönüştürülmesi, provaların yapılması, sonuҫlandırması ve sahnelenmesi

4. – 18. ay

· Makyaj: Genelde makyajınbir oyundaki öneminin öǧretilmesi ve ortaya ҫıkan oyun iҫin  makyajın yapılmasını saǧlamak bir ay 

· Sahne dekoru ve kostüm: Dekor ve kostüm hakkında genel bilgilendirme, kıyafetlerin dikimi ve sahnenin hazırlanması, oyunun sergilenmesi esnasında sahnenin kurulması

15. – 18. ay

· Proje Dokumentasyonunun hazırlanması ve bir TV belgeselinin hazırlanması: Proje yöneticisi tarafından düzenli ҫekimler yapılır, toplanan malzeme bir stüdyoda, uzman eşliǧinde  öǧrenciler ile birlikte hazırlanır.

· Toplam 20 Saat

5) Proje Bütçesi

Gelirler
	Işgücü Maliyetleri
	€

	Projektleiter, 18 Monate, je Stunde 25 €
	11.250 

	Theaterpädagoge,  15 Monate
	9.375

	Maskenbildner, je Stunde 25 €
	750

	Requisiteur, 100 Stunden, je Stunde 25 €
	2.500

	Begleitperson für TV-Doku, 25 Stunden, je Stunde 40 €
	1.000

	Summe
	24.875


	Diğerler
	€

	Drucken v. Broschüren, Handreichungen, Tickets, Einladungen etc.
	1.500

	Schnitt und Tonbearbeitung der TV-Doku-Filme, 5 Tage, je Tag 350 €
	1.750

	Ausstrahlung im Fernsehen
	1.200

	Büro- und Arbeitsmaterial, monatlich 250 €
	4.500

	Kostüm, Bühnenbild etc.
	3.000

	Nutzung von Räumlichkeiten, monatlich 250 €
	2.700

	Saalmiete
	2.000

	Sonstiges
	1.500

	Externer Evaluator/Sachverständiger
	2.000

	
	

	
	

	Summe
	20.150


Gelirler

	Gelirler
	€

	300 Tickets, je Ticket 12 €
	3.600

	Sponsoren
	3.000

	
	

	Summe Einnahmen
	6.600

	
	

	Gesamtausgaben
	45.025

	Gesamteinnahmen
	6.600

	Eigenanteil
	1.025

	
	

	
	

	Zuschussbetrag
	38.000


Yukarıda belirtilen proje iҫin başvurulacak muhtemel kurumlar:

· İlgili Eyalet Bakanlığı

· Yörede Bulunan Vakıflar: Stiftung Mercator, Kruppstiftung

· Yöredeki İşverenler

Başvuru iҫin gerekli belgeler:

· Dernek tanıtım broşürü

· Etkinlik  ve Faaliyet listeleri ve fotoǧrafları

· Dernekler Kütüğüne kayıt belgesi (Eintragung in das Vereinsregister)

· Gemeinützigkeitsbescheinigung

	Aufgabenplanung


	Projektleitung
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(Datum)
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